
П А С П О Р Т

регионального проекта

Социальная активность (Владимирская область)

1. Основные положения

Социальная активность (Владимирская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Социальная активность (Владимирская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Шевченко С.Б. Первый заместитель Губернатора области

Жирова С.В.Руководитель регионального проекта И.о. председателя комитета
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Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Владимирской области

"Дополнительные меры по улучшению демографической

ситуации во Владимирской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1.

Общая численность граждан

Российской Федерации,

вовлеченных центрами

(сообществами,

объединениями) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных

организаций,

некоммерческих

организаций,

государственных  и

муниципальных учреждений,

в добровольческую

(волонтерскую) деятельность

0,26 01.04.201

8

0,0000 0,1901 0,0470 0,1905 0,1918 0,1931 0,1944

Миллион

человек

ФП -

--



3

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1

В соответствии с

разработанными

образовательными

программами

осуществлены

мероприятия по

обучению не менее

0,3 тыс.

координаторов

добровольцев

(волонтеров) по

работе в сфере

добровольчества и

технологий работы с

волонтерами на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества..

ТЫС

ЕД

- 0.1

02

0.1

26

0.1

65

0.2

04

 В соответствии с

разработанными

образовательными

программами

осуществлены

мероприятия по

обучению не менее

300 координаторов

добровольцев

(волонтеров) по

работе в сфере

добровольчества и

технологий работы

с волонтерами на

базе центров

поддержки

добровольчества

(волонтерства),

НКО,

образовательных

организаций и

иных учреждений,

осуществляющих

деятельность в

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 -

- -0.2

44

0.2

82

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

сфере

добровольчества.

Обучение

проходит как во

время форумов

федерального

масшатаба

(Территория

смысло, Таврида и

др.), так и во время

областного

добровольческого

форума "Верю в

Отечество". По

мимо этого каждое

муниципальное

образование

проводит свои

районные

площадки по

обучению

координаторов

добровольцев.

1.2

В целях

популяризации

добровольчества

(волонтерства) во

МЛН

ЕД

- 0.1

378

0.1

378

0.0

465

0.0

465

 

Ежегодно

организована и

проводится

Проведе

ние

информа

ционно-

0 -

- -0.0

465

0.0

465

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Владимирской

области проведена

информационная и

рекламная кампания,

в том числе

рекламные ролики на

ТВ и в сети

«Интернет», охват

аудитории теле- и

радиорекламы

составляет не менее

137833 человек

ежегодно, а также в

сети «Интернет» и

социальных сетях

размещается не менее

100 информационных

материалов в год

информационная и

рекламная

кампании в целях

популяризации

добровольчества в

соответствии с

федеральной

концепцией.

Ежегодно охват

аудитории теле-

радиорекламы и

составляет не

менее 10% от

численности

населения

Владимирской

области ежегодно,

а так же в сети

"Интернет" и

в социальных сетях

размещается не

менее 100

информационных

материалов в год.

Организованы и

проведены

конкурсы на

коммуни

кационн

ой

кампани

и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лучшую разработку

информационной и

рекламной

кампании в целях

популяризации

добровольчества.

Организована и

проводится

информационная и

рекламная

кампании в целях

популяризации

добровольчества

(ежегодно).

Подготовлено и

обеспечено

распространение

аналитических

материалов по

результатам

исследования

эффективности

реализованной

информационной и

рекламной

кампании в целях

популяризации

добровольчества,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

включающей

критерии

вовлечения новых

добровольцев

(волонтеров) в

действующие

проекты на основе

данных единой

информационной

системы в сфере

развития

добровольчества

1.3

Проведен конкурсный

отбор на

предоставление

субсидий (грантов)

лучшим практикам в

сфере

добровольчества

(волонтерства),

реализуемым во

Владимирской

области

ЕД

- 0 0 0 0

 Направлена заявка

на участие в

конкурсе по

предоставлению

субсидий

субъектам

Российской

Федерации на

реализацию

практик поддержки

и развития

волонтерства

«Регион добрых

дел». Заключено

соглашение с

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

1 -

- -0 0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федеральным

агентством по

делам молодежи по

итогам конкурса.

Реализована и

растиражирована

практика

поддержки

волонтерства во

Владимирской

области по итогам

конкурса.

2

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

2.1

Реализован комплекс

проектов и

мероприятий для

студенческой

молодежи,

направленный на

формирование и

развитие

способностей,

личностных

компетенций для

самореализации и

профессионального

ТЫС

ЧЕЛ

- 3.7

64

2.6

41

2.6

4

2.6

4

 Ежегодно в рамках

проекта

дискуссионных

студенческих

клубов «Диалог на

равных»

проводится не

менее 12 встреч, с

участием не менее

6 спикеров, в

которых

принимает участие

не менее 2 500

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

4.7 01.10.201

8

- -2.6

4

2.6

4

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития

студентов

образовательных

организаций

высшего и

среднего

профессионального

образования.

Не менее 3 000

человек к 2024

году используют

единое

студенческое

мобильное

приложение

«OnRussia»,

объединяющее

активную

молодежь со всей

страны. Ежегодное

увеличение числа

пользователей не

менее 600 человек.

Создано и

реализует свою

деятельность на

постоянной основе

региональное

отделение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Национальной

лиги студенческих

клубов. Ежегодно

участие в

мероприятиях

Национальной

лиги студенческих

клубов принимают

не менее 6 000

студентов.на

31.12.2019 – 20%

на 31.12.2020 –

30%

на 31.12.2021 –

40%

на 31.12.2022 –

50%

на 31.12.2023 –

60%

на 30.12.2024 –

70%

2.2

Ежегодно, начиная с

2019 года, в весенне-

летний период

разработаны и

проведены 10

ЧЕЛ

- 45 14 40 40

 Проводятся очные

презентации

планируемых

образовательных

программ Форума

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 -

- -40 40

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательных

программ в рамках

Форума молодых

деятелей культуры и

искусства "Таврида" .

На базе

образовательного

центра для молодых

деятелей культуры и

искусства "Арт-

резиденция

"Таврида", начиная с

2022 года, ежегодно в

период с сентября по

июнь включительно

проводятся по две 10-

дневные смены.

молодых деятелей

культуры и

искусства

«Таврида» для

студентов

профильных

высших учебных

заведений.

Ежегодно не менее

100 человек от

региона

регистрируются на

участие в

образовательных

программах

форума и

выполняют

необходимые

творческие

задания.

На основе

экспертного отбора

проводится очное

собеседование с

потенциальными

участниками для

прохождения в

итоговый список
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участников

образовательных

программ Форума

молодых деятелей

культуры и

искусства

«Таврида».

Собеседование

проводят

подготовленные

менеджеры в сфере

культуры и

искусства от

региона.

Обеспечивается

поддержка

участников,

прошедших все

конкурсные

испытания и

подтвержденных к

участию в

образовательных

программах,

логистическое

сопровождение от

региона до

аэропорта г.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Симферополь.

После реализации

образовательных

программ форума,

по возвращении в

регионы, молодые

деятели культуры и

искусства

принимают

участие не менее

чем в 5 событиях

регионального

масштаба в

качестве

выступающих

артистов с целью

продвижения их

творческого

потенциала на

региональном

уровне. Лучшие

молодежные

творческие

инициативы,

получившие

поддержку в

рамках Форума

молодых деятелей
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры и

искусства

«Таврида»,

реализуются на

территории

региона.
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7. Дополнительная информация

  Региональный проект «Социальная активность» направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание

условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости,

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Целью регионального проекта «Социальная активность» является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и

молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан,

вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение.

В рамках регионального проекта запланировано достижение ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для

самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных

практик социальной деятельности. Основными задачами федерального проекта являются: создание условий, обеспечивающих востребованность участия

добровольческих организаций и добровольцев в жизни российского общества, в решении социальных задач, поддержка деятельности существующих и

создание условий для возникновения новых добровольческих организаций, содействие повышению их потенциала; развитие инфраструктуры, методической,

информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой деятельности.

По итогам регионального проекта «Социальная активность» будет создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений,

деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению

обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению,

поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. В рамках регионального проекта «Социальная активность» будут на системной

основе проводиться образовательные программы для творческой молодежи страны, способствующие формированию духовно-нравственных ценностей в том

числе через знакомство с историческими и национально-культурными традициями России, образами современных течений в творческой индустрии. Такие

мероприятия будут способствовать личностному развитию, профессиональному и личностному самоопределению, что положительно скажется на социальном

благополучии молодежи страны.

В рамках регионального проекта «Социальная активность» обозначены следующие целевые показатели: численность обучающихся, вовлеченных в

деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования,

доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от

общего числа молодежи в стране,  доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны. Указанные показатели

дают возможность провести качественную оценку и анализ достижения значений среди разных целевых групп и аудиторий: граждан всех возрастов,

школьников и студентов, а также молодежи (граждан от 14 до 30 лет).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Социальная активность (Владимирская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1

Результат "В соответствии с

разработанными образовательными

программами осуществлены

мероприятия по обучению не менее

0,3 тыс. координаторов

добровольцев (волонтеров) по

работе в сфере добровольчества и

технологий работы с волонтерами

на базе центров поддержки

добровольчества (волонтерства),

НКО, образовательных организаций

и иных учреждений,

осуществляющих деятельность в

сфере добровольчества."

 В соответствии с разработанными

образовательными программами

осуществлены мероприятия по

обучению не менее 300

координаторов добровольцев

(волонтеров) по работе в сфере

добровольчества и технологий

работы с волонтерами на базе

центров поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных организаций и

иных учреждений, осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества. Обучение

проходит как во время форумов

федерального масшатаба

(Территория смысло, Таврида и др.),

так и во время областного

добровольческого форума "Верю в

Отечество". По мимо этого каждое

муниципальное образование

проводит свои районные

площадки по обучению

координаторов добровольцев.

Жирова С.В.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Жирова С.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Жирова С.В.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Жирова С.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Жирова С.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Жирова С.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Жирова С.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Жирова С.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Жирова С.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Проведен конкурсный

отбор на предоставление субсидий

(грантов) лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым во Владимирской

области"

 Направлена заявка на участие в

конкурсе по предоставлению

субсидий субъектам Российской

Федерации на реализацию практик

поддержки и развития волонтерства

«Регион добрых дел». Заключено

Жирова С.В.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соглашение с Федеральным

агентством по делам молодежи по

итогам конкурса.

Реализована и растиражирована

практика поддержки волонтерства

во Владимирской области по итогам

конкурса.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Акт разработан" Прочий тип документа Правила

предоставления субсидии

Российской Федерации

-

Виноградов

А.Г.

30.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Виноградов

А.Г.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

 

-

Виноградов

А.Г.

31.05.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Виноградов

А.Г.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

Отчет Собрана и сведена отчетная

документация об использовании

субсидии из федерального бюджета

-

Виноградов

А.Г.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.6

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности реализации

положений акта"

Прочий тип документа Соглашения

с субъектами Российской

Федерации, победившими в

конкурсном отборе, в соответствии с

типовой формой соглашения,

утверждаемой Министерством

финансов Российской Федерации

-

Виноградов

А.Г.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Положение Положение о конкурсе,

утвержденное приказом

Федерального агентства по делам

молодежи Организация работы

экспертной комиссии, определение

победителей, утвержденных

протоколом заседания Экспертной

комиссии

-

Виноградов

А.Г.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Прочий тип документа Соглашения

с субъектами Российской

Федерации, победившими в

конкурсном отборе

-

Виноградов

А.Г.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.9

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

Отчет Отчетная документация

субъектов Российской Федерации об

использовании субсидии

-

Виноградов

А.Г.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Жирова С.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Жирова С.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Жирова С.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Жирова С.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Жирова С.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Жирова С.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Жирова С.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Жирова С.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "В целях популяризации

добровольчества (волонтерства) во

Владимирской области проведена

информационная и рекламная

кампания, в том числе рекламные

ролики на ТВ и в сети «Интернет»,

охват аудитории теле- и

радиорекламы составляет не менее

137833 человек ежегодно, а также в

сети «Интернет» и социальных сетях

размещается не менее 100

информационных материалов в год"

 

Ежегодно организована и

проводится информационная и

рекламная кампании в целях

популяризации добровольчества в

соответствии с федеральной

концепцией.

Ежегодно охват аудитории теле-

радиорекламы и составляет не менее

10% от численности населения

Владимирской области ежегодно, а

так же в сети "Интернет" и

в социальных сетях размещается не

менее 100 информационных

материалов в год.

Организованы и проведены

конкурсы на лучшую разработку

информационной и рекламной

кампании в целях популяризации

добровольчества.

Организована и проводится

информационная и рекламная

кампании в целях популяризации

добровольчества (ежегодно).

Жирова С.В.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Подготовлено и обеспечено

распространение аналитических

материалов по результатам

исследования эффективности

реализованной информационной и

рекламной кампании в целях

популяризации добровольчества,

включающей критерии вовлечения

новых добровольцев (волонтеров) в

действующие проекты на основе

данных единой информационной

системы в сфере развития

добровольчества

1.3.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Виноградов

А.Г.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Акт разработан" Прочий тип документа Разработка

материалов

-

Виноградов

А.Г.

30.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Утверждены

необходимые документы

-

Жирова С.В.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчетная документация об

итогах проведения рекламной и

информационной кампании

-

Жирова С.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Утверждены

место и наполнение мероприятий"

Отчет Список мест проведения и

концепции проведения мероприятий

-

Жирова С.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Утверждены

необходимые документы

-

Жирова С.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о выполнении

-

Жирова С.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Утверждены

место и наполнение мероприятий"

Отчет Список мест проведения и

концепции проведения мероприятий

-

Жирова С.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Утверждены

необходимые документы

-

Жирова С.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

мероприятий

-

Жирова С.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Утверждены

место и наполнение мероприятий"

Отчет Список мест проведения и

концепции проведения мероприятий

-

Жирова С.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Утверждены

необходимые документы

-

Жирова С.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

мероприятий

-

Жирова С.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.14

Контрольная точка "Утверждены

место и наполнение мероприятий"

Отчет Список мест проведения и

концепции проведения мероприятий

-

Жирова С.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Утверждены

необходимые документы

-

Жирова С.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

мероприятий

-

Жирова С.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

2.1

Результат "Реализован комплекс

проектов и мероприятий для

студенческой молодежи,

направленный на формирование и

развитие способностей, личностных

компетенций для самореализации и

профессионального развития"

 Ежегодно в рамках проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных»

проводится не менее 12 встреч, с

участием не менее 6 спикеров, в

которых принимает участие не

менее 2 500 студентов

образовательных организаций

высшего и среднего

профессионального образования.

Не менее 3 000 человек к 2024 году

используют единое студенческое

мобильное приложение «OnRussia»,

объединяющее активную молодежь

со всей страны. Ежегодное

увеличение числа пользователей не

менее 600 человек.

Создано и реализует свою

деятельность на постоянной основе

региональное отделение

Национальной лиги студенческих

клубов. Ежегодно участие в

мероприятиях Национальной лиги

студенческих клубов принимают не

менее 6 000 студентов.на 31.12.2019

– 20%

на 31.12.2020 – 30%

на 31.12.2021 – 40%

на 31.12.2022 – 50%

на 31.12.2023 – 60%

Жирова С.В.

01.10.2018 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

 на 30.12.2024 – 70%

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Утверждение

плана мероприятий со сроками,

датами и местами проведения.

Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, в которых

проводятся мероприятия,

утверждение перечня

соорганизаторов встреч

-

Виноградов

А.Г.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Положение Уставы региональных

отделений Национальной лиги

студенческих клубов

-

Жирова С.В.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мероприятия

проведены, услуги оказаны

-

Жирова С.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Список мест проведения и

концепции проведения мероприятий

-

Жирова С.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Распоряжение о

проведении мероприятий

-

Жирова С.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Распоряжение о

проведении мероприятий

-

Жирова С.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

мероприятий

-

Жирова С.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Список мест проведения и

концепции проведения мероприятий

-

Жирова С.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Распоряжение Распоряжение о

проведении мероприятий

-

Жирова С.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Список мест проведения и

концепции проведения мероприятий

-

Жирова С.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Распоряжение о

проведении мероприятий

-

Жирова С.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о проделанной работе

-

Жирова С.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Список мест проведения и

концепции проведения мероприятий

-

Жирова С.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Распоряжение о

проведении мероприятий

-

Жирова С.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.15

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о проделанной работе

-

Жирова С.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Ежегодно, начиная с 2019

года, в весенне-летний период

разработаны и проведены 10

образовательных программ в рамках

Форума молодых деятелей культуры

и искусства "Таврида" . На базе

образовательного центра для

молодых деятелей культуры и

искусства "Арт-резиденция

"Таврида", начиная с 2022 года,

ежегодно в период с сентября по

июнь включительно проводятся по

две 10-дневные смены. "

 Проводятся очные презентации

планируемых образовательных

программ Форума молодых деятелей

культуры и искусства «Таврида» для

студентов профильных высших

учебных заведений. Ежегодно не

менее 100 человек от региона

регистрируются на участие в

образовательных программах

форума и выполняют необходимые

творческие задания.

На основе экспертного отбора

проводится очное собеседование с

потенциальными участниками для

прохождения в итоговый список

участников образовательных

программ Форума молодых деятелей

культуры и искусства «Таврида».

Собеседование проводят

подготовленные менеджеры в сфере

культуры и искусства от региона.

Жирова С.В.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Обеспечивается поддержка

участников, прошедших все

конкурсные испытания и

подтвержденных к участию в

образовательных программах,

логистическое сопровождение от

региона до аэропорта г.

Симферополь.

После реализации образовательных

программ форума, по возвращении в

регионы, молодые деятели культуры

и искусства принимают участие не

менее чем в 5 событиях

регионального масштаба в качестве

выступающих артистов с целью

продвижения их творческого

потенциала на региональном

уровне. Лучшие молодежные

творческие инициативы,

получившие поддержку в рамках

Форума молодых деятелей культуры

и искусства «Таврида», реализуются

на территории региона.

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет о достижении

-

Жирова С.В.

28.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информация об исполнении

-

Жирова С.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информация об исполнении

-

Жирова С.В.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информация об исполнении

-

Жирова С.В.

27.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информация об исполнении

-

Жирова С.В.

28.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информация об исполнении

-

Жирова С.В.

27.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информация о достижении

-

Жирова С.В.

27.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информация об исполнении

-

Жирова С.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет об исполнении

-

Жирова С.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет Отчет о достижении

-

Жирова С.В.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информация об исполнении

-

Жирова С.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информация о исполнении

-

Жирова С.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 75

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных

компетенций для самореализации и профессионального развития

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 75

3 Участник регионального

проекта

Виноградов А. Г. Председатель комитета 100

4 Участник регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 5

В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 0,3 тыс. координаторов

добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 75

6 Участник регионального

проекта

Виноградов А. Г. Председатель комитета 100

7 Участник регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 5

Во Владимирской области создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских)

проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня

мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение

наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 75



9 Участник регионального

проекта

Виноградов А. Г. Председатель комитета 100

10 Участник регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 5

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей

культуры и искусства "Таврида" . На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с

2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 75

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым во

Владимирской области

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 75

13 Участник регионального

проекта

Виноградов А. Г. Председатель комитета 100

14 Участник регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 5

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) во Владимирской области проведена информационная и рекламная кампания, в том числе

рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 137833 человек ежегодно, а также в сети

«Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 75

16 Участник регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 5

17 Участник регионального

проекта

Виноградов А. Г. Председатель комитета 100

Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны

победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре



18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 75

19 Участник регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 5

20 Участник регионального

проекта

Виноградов А. Г. Председатель комитета 100

Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания

по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля.

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 75

22 Участник регионального

проекта

Виноградов А. Г. Председатель комитета 100

23 Участник регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 5

Не менее 6000 человек во Владимирской области к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества,

представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета

волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному

решению задач по созданию условий для развития добровольчества

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 75

25 Участник регионального

проекта

Виноградов А. Г. Председатель комитета 100

26 Участник регионального

проекта

Жирова С. В. И.о. председателя комитета Шевченко С. Б. 5


